

DECISION DE LA DELEGATION SPECIALE

Référence : 2026-15

Objet : Avenant n°03 au *marché de travaux d'aménagement pour le raccordement et la sécurisation des rues Jean Monnet et Bellevue*

La Présidente de la délégation spéciale de la commune de Saint-Yrieix sur Charente ;
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2026-07-04 du conseil municipal en date du 17 juillet 2026 déléguant à la Présidente de la délégation spéciale, l'attribution prévue au 4° de l'article 2122-22 du CGCT ;
Vu le marché à procédure adaptée passé avec la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST notifié le 27 septembre 2024 ;
Considérant qu'une prise en compte de travaux supplémentaires dans le cadre de la tranche optionnelle 2 de travaux est nécessaire et entraîne une incidence financière en plus-value.

DECIDE

Article 1 : Un avenant n°3 est passé au marché de travaux conclu entre la commune de Saint-Yrieix sur Charente et la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST.

Article 2 : Les conditions économiques du marché sont modifiées comme suit :

	Montant initial du marché	Montant de l'avenant	Nouveau montant du marché
Montant HT	285 591,75 €	+ 22 554,04 €	308 145,79 €
TVA 20%	57 118,35 €	+ 4 510,81 €	61 629,16 €
Montant TTC	342 710,10 €	+ 27 064,85 €	369 774,95 €

Article 3 : Le présent avenant sera transmis au représentant de l'Etat dans le département et prend effet dès sa notification.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services est chargé de l'exécution de la présente décision dont copie sera adressée à Monsieur le Préfet de la Charente et publiée en la forme ordinaire.

Fait à Saint-Yrieix, le 28 août 2026



La Présidente de la Délégation Spéciale,
Martine BEAUMARD

En application des dispositions des articles R. 421-1 et R.421.5 du code de la justice administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

CERTIFIE EXECUTOIRE		
Réception à la Préfecture de la Charente le : <u>31/08/2026</u>	Publication par voie électronique le : <u>31/08/2026</u>	Notification le : _____

A Saint-Yrieix, le 31/08/2026

La Présidente de la Délégation Spéciale,
Martine BEAUMARD





**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques**

**MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 3**

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Monsieur le Maire de Saint Yrieix sur Charente
19 avenue de l'Union – BP 10022
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Email : contact@saintyrieix-16.fr
Tél. : 05 45 38 69 50

B - Identification du titulaire du marché public

EIFPAGE ROUTE SUD-OUEST/ Ets Poitou-Charentes Limousin
ZAC de Belle-Aire Nord – Rue Christophe Colomb – 17 441 AYTRE Cedex
Tél : 05 46 44 30 46
SIRET : 399 307 370 00219
APE 4211Z

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

Aménagement de l'espace public
Travaux d'aménagement pour le raccordement et la sécurisation des rues Jean Monnet et Bellevue
MAPA 2024-04

■ **Date de la notification du marché public :** 27 septembre 2024

■ **Durée d'exécution du marché public :** .9 mois (3 mois par tranche).

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 277 782,70 € (TF : 93 084,15 € H.T ; TO1 : 100 275,15 € H.T. ; TO2 : 84 423,40 € H.T.)
- Montant TTC : 333 339,24 €

Nouveau montant du marché public après avenant n° 2:

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 285 591,75 € (TF : 93 084,15 € H.T ; TO1 : 108 084,20 € H.T. ; TO2 : 84 423,40 € H.T.)
- Montant TTC : 342 710,10 €

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Cet avenant concerne uniquement la tranche Optionnelle 2, il a pour objet la prise en compte des travaux supplémentaire et de la non mise en place de plainte sur barrière bois.

Le nouveau DPFG est annexé à cet avenant.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 22 554,04 €
- Montant TTC : 27 064,85 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 10,93 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 308 145,79 € (TF : 93 084,15 € H.T ; TO1 : 108 084,20 € H.T. ; TO2 : 106 977,44 € H.T.)
- Montant TTC : 369 774,95 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST	Angoulême, le 26/08/2026	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : St-Yrieix/Donat le 28 AOUT 2026

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

La Présidente de la
délégation spéciale
Nathalie BEAUMARO





■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.



Prix N°	Désignation	Unité	MARCHÉ DE BASE			RÉEL			+/- VALUE		
			Quantité	Prix Unitaire	TOTAL	Quantité	Prix Unitaire	TOTAL	Quantité	Prix Unitaire	TOTAL
St YRIEIX - Aménagement Tranche Optionnelle 2											
Raccordement Rue de Bellevue											
I	TRAVAUX PREPARATOIRES										
1-1	Installation de chantier										
1-100	Installation de chantier	F	1,00	1 550,00	1 550,00 €	1,00	1 550,00	1 550,00 €	0,00	1 550,00	0,00 €
1-101	Signalisation de chantier, y.c. déviation	F	1,00	850,00	850,00 €	1,00	850,00	850,00 €	0,00	850,00	0,00 €
1-102	Constat d'huissier	F	1,00	210,00	210,00 €	1,00	210,00	210,00 €	0,00	210,00	0,00 €
1-103	Panneau d'information des travaux	U	1,00	300,00	300,00 €	1,00	300,00	300,00 €	0,00	300,00	0,00 €
1-2	Travaux préparatoires aux terrassements										
1-200	Implantation des travaux et piquetage des réseaux existants	F	1,00	500,00	500,00 €	1,00	500,00	500,00 €	0,00	500,00	0,00 €
II	VOIRIES										
2-1	Terrassements et remblais										
2-101	Terrassement sur voirie et trottoirs compris évacuation en décharge pour mise en oeuvre	m³	250,00	20,30	5 075,00 €	250,00	20,30	5 075,00 €	0,00	20,30	0,00 €
2-102	Terrassement sur voirie et trottoirs compris évacuation en décharge pour mise en oeuvre	m³	25,00	20,30	527,80 €	25,00	20,30	527,80 €	0,00	20,30	0,00 €
2-103	Protection mécanique de réseaux existants										
	1 - Bétonnage de conduites en sous-œuvre	F	1,00	200,00	200,00 €	0,00	200,00	- €	-1,00	200,00	-200,00 €
2-104	Fourniture et mise en oeuvre de géotextile										
	1 - Géotextile 400 g/m²	m²	900,00	1,20	1 080,00 €	900,00	1,20	1 080,00 €	0,00	1,20	0,00 €
2-105	Apport de matériaux GNT en couche de base sous trottoirs										
	1 - GNT 0/31,5 épaisseur 20 cm	m²	770,00	8,00	6 160,00 €	770,00	8,00	6 160,00 €	0,00	8,00	0,00 €
2-106	Consolidation du talus existant pour surélargir trottoir	F	1,00	1 000,00	1 000,00 €	0,00	1 000,00	- €	-1,00	1 000,00	-1 000,00 €
2-2	Ravèlements de chaussées neuves										
2-200	Couche d'accrochage	m²	70,00	1,50	105,00 €	81,00	1,50	121,50 €	11,00	1,50	16,50 €
2-201	Réalisation d'une couche de roulement en enrobé type BBSG 0/10 épaisseur 6 cm										
	1 - Couleur noire	m²	70,00	18,60	1 302,00 €	81,00	18,60	1 506,60 €	11,00	18,60	204,60 €
2-3	Ravèlements de trottoirs neufs										
2-302	Grave émulsion calcaire	m³	795,00	20,40	16 218,00 €	795,00	20,40	16 218,00 €	0,00	20,40	0,00 €
2-303	Résine	m³	45,00	33,50	1 507,50 €	24,83	33,50	831,84 €	-20,16	33,50	-675,66 €
2-304	Fourniture et pose de bordures et caniveaux béton :										
	3 - Type P3	m	18,00	22,00	396,00 €	0,00	22,00	- €	-18,00	22,00	-396,00 €
	4 - Type T2 + joint enrobé	m	335,00	36,70	12 294,50 €	205,00	36,70	7 523,50 €	-130,00	36,70	-4 771,00 €
2-4	Géométrie civile et travaux divers										
2-400	Fourniture et pose de dalle podotactile	U	5,00	185,00	925,00 €	5,00	185,00	925,00 €	0,00	185,00	0,00 €
III	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE										
3-1	Marquage à la peinture routière										
3-100	Marquage STOP	ml	7,00	16,80	117,60 €	7,00	16,80	117,60 €	0,00	16,80	0,00 €
3-101	Marquage passage piéton	F	2,00	210,00	420,00 €	2,00	210,00	420,00 €	0,00	210,00	0,00 €
3-2	Signalisation verticale										
3-200	Fourniture et mise en oeuvre de panneaux de signalisation routière normalisés rétro réfléchissants de classe 2 :										
	1 - Panneaux	U	4,00	360,00	1 440,00 €	4,00	360,00	1 440,00 €	0,00	360,00	0,00 €
IV	REALISATION D'UNE VOIE CYCLABLE EN "CHAUDICOU"										
4-100	Chaudicou										
	1 - Marquage chevron au sol	U	62,00	40,00	2 480,00 €	62,00	40,00	2 480,00 €	0,00	40,00	0,00 €
	2 - Ligne discontinue délimitant la zone vélo	ml	620,00	5,00	3 100,00 €	760,00	5,00	3 800,00 €	-160,00	5,00	-800,00 €
	3 - Panneau chaudicou	U	2,00	360,00	720,00 €	2,00	360,00	720,00 €	0,00	360,00	0,00 €
4-101	Effacement marquage axial	ml	330,00	2,10	693,00 €	447,00	2,10	938,70 €	117,00	2,10	245,70 €
V	EAUX PLUVIALES										
5-2	Régards, caniveaux et branchements										
5-201	Sabot en fonte DN100 sur profil bordure type T2 avec connexion aux talus	U	2,00	50,00	100,00 €	0,00	50,00	- €	-2,00	50,00	-100,00 €
5-3	Ouvrages divers										
5-301	Réalisation d'une noue et d'un bassin paysager d'une profondeur de 30 cm comprenant apport de terre végétale	m²	250,00	26,00	6 500,00 €	467,00	26,00	12 142,00 €	217,00	26,00	5 642,00 €
VI	MOBILIERS URBAINS										
6-100	Fourniture et pose de potelets en bois Pin Autoclave Classe 4	U	2,00	80,00	160,00 €	14,00	80,00	1 120,00 €	12,00	80,00	960,00 €
6-200	Réalisation d'un garde-corps en bois Pin Autoclave Classe 4 comprenant 2 lisses rondes avec poteau diam 12 cm (intervalle 1,50m) et d'une planche de coffrage H :	ml	110,00	62,00	6 820,00 €	110,00	62,00	6 820,00 €	0,00	62,00	0,00 €
VII	ESPACES VERTS										
7-1	Plantation de végétaux										
7-100	Travail du sol des espaces verts	m²	1 050,00	1,75	1 837,50 €	1 062,00	1,75	1 858,50 €	12,00	1,75	21,00 €
7-101	Engazonnement	m²	325,00	0,75	243,75 €	380,00	0,75	285,00 €	55,00	0,75	41,25 €
7-102	Plantation prairie fleurie	m²	450,00	1,40	630,00 €	0,00	1,40	- €	-450,00	1,40	-630,00 €
7-103	Plantation d'une haie bocagère	ml	65,00	13,65	887,25 €	0,00	13,65	- €	-65,00	13,65	-887,25 €
7-104	Plantation massifs tapissants	m²	60,00	20,00	1 200,00 €	67,00	20,00	1 340,00 €	7,00	20,00	140,00 €
7-105	Plantation et tuteurage d'un arbre tige	U	14,00	175,00	2 450,00 €	14,00	175,00	2 450,00 €	0,00	175,00	0,00 €
7-106	BRF	m²	205,00	6,70	1 373,50 €	67,00	6,70	448,90 €	-138,00	6,70	-924,60 €
7-107	Travaux de parachèvement	F	1,00	1 200,00	1 200,00 €	1,00	1 200,00	1 200,00 €	0,00	1 200,00	0,00 €
VIII	TRAVAUX DIVERS, PLANS ET DOSSIERS										
8-1	Dossier de récolement										
8-100	Etablissement et remise en 5 exemplaires des dossiers d'exécution et de récolement pour chaque type d'ouvrage sur support papier et informatique au format dxf ou dwg										
	1 - pour travaux de voirie et d'aménagements de surface	F	1,00	310,00	310,00 €	1,00	310,00	310,00 €	0,00	310,00	0,00 €
TOTAUX MARCHÉ DE BASE HT					84 423,40 €			81 389,74 €			- 3 033,66 €
Prestations liées à l'événement											
Prestations subv. de la n°201											
201	Terrassement et mise en place d'un fourneau pour éclairage public ø75	ml	320,00	51,20		320,00	51,20	16 384,00 €	320,00	51,20	16 384,00 €

AR Prefecture

016-211603584-20260828-R_COM_2026_15A-AR

Reçu le 31/08/2026

Publié le 31/08/2026

202	Installation en terre à chaud sur tranchée manuellement	ml	7,00	25,50
203	Fourniture et mise en place d'un regard d'égout de bout de réseau - largeur fond 250kl	U	2,00	185,00
204	Intervention Géomètre - Géoréférencement du réseau	F	1,00	650,00
Prestations d'entretien et modification trottoir enrobé bases				
301	Mise en place de coffrage et coulage d'une poutre en béton fibré pour le maintien des matériaux en arrière de trottoir	ml	110,00	98,00
302	Fourniture et mise en place de socle à sceller pour barrière bois	U	56,00	8,20
303	Ancrage de la poutre béton et calage après décoffrage	ml	110,00	9,10
304	Déplacement de l'ensemble panneau pub type City	U	1,00	185,00
305	Fourniture et mise en place de balisette Type J12	U	5,00	75,00
Prestation en Métré valeur				
	moins-valeur pour non mise en place de plainte sur barrière bois	ml	110,00	-8,50

TOTAL PRESTATIONS LIEES A L'AVENANT HT

7,00	25,50	178,50 €	7,00	25,50	178,50 €
2,00	185,00	370,00 €	2,00	185,00	370,00 €
1,00	650,00	650,00 €	1,00	650,00	650,00 €
110,00	98,00	10 780,00 €	110,00	98,00	10 780,00 €
56,00	8,20	459,20 €	56,00	8,20	459,20 €
110,00	9,10	1 001,00 €	110,00	9,10	1 001,00 €
1,00	185,00	185,00 €	1,00	185,00	185,00 €
5,00	75,00	375,00 €	5,00	75,00	375,00 €
110,00	-8,50	-715,00 €	110,00	-8,50	-715,00 €
		29 887,70 €			29 887,70 €

TOTAL MARCHÉ DE BASE HT		84 423,40 €
TOTAL +/- VALUE SUR MARCHÉ DE BASE HT		3 113,66 €
TOTAL PRESTATIONS LIEES A L'AVENANT HT		29 887,70 €
NOUVEAU MONTANT HT		110 977,44 €
T.V.A. 20,00%		22 195,49 €
MONTANT T.T.C.		133 172,93 €
AVENANT N°3		
MONTANT HT		26 554,84 €
REMISE		4 000,90 €
MONTANT HT APRES REMISE		22 554,84 €
T.V.A. 20,00%		4 510,81 €
MONTANT T.T.C.		27 064,85 €

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE11

RAPPORT DE PRÉSENTATION D'UN AVENANT 03¹

Le formulaire EXE11 est un modèle de rapport de présentation, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, après la conclusion d'un avenant à un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Saint-Yrieix sur Charente
19 av Union, - BP 10022
16710 Saint Yrieix sur Charente
Tel. 05.45.38.69.50

B - Identification du titulaire du marché public

(Cocher la case correspondante.)

☒ Le titulaire s'est présenté seul :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

EIFPAGE ROUTE SUD-OUEST / Ets Poitou-Charentes Limousin
ZAC de Belle-Aire Nord – Rue Christophe Colomb
17 441 AYTRE Cedex

Courriel : etude.charentes.travauxpublics@eiffage.com
Tel : 05.46.44.30.46
SIRET : 399 307 370 00219
Code APE : 4211 Z

☐ Le titulaire est un groupement d'entreprises : (Cocher la case correspondante.)

☐ conjoint OU ☐ solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : (Cocher la case correspondante.)

☐ Non OU ☐ Oui

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

AR Prefecture

016-211603584-20260828-R_COM_2026_15A-AR

Reçu le 21/08/2026

Publié le 31/08/2026

(Préciser, dans le tableau ci-dessous, l'identité de chaque membre du groupement d'entreprises titulaire. En cas de groupement conjoint, sont également indiquées les prestations que chacun des membres du groupement s'est engagé à réaliser. Identifier le mandataire désigné pour représenter le groupement et coordonner les prestations.)

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)

(*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(**) Pour les groupements conjoints

C - Objet du marché public

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné)

Travaux d'aménagement pour le raccordement et la sécurisation des rues Jean Monnet et Bellevue

D - Economie générale du marché public

- Référence du marché public : MAPA 2024-04
- Procédure de passation choisie : adaptée ouverte
- Date d'attribution du marché public : 27/09/2024
- Instance d'attribution du marché public : pouvoir adjudicateur
- Date de notification du marché public : 27/09/2024
- Durée d'exécution du marché public : Tranche ferme : 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Tranche optionnelle 1 : 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Tranche optionnelle 2 : 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
- Code CPV : 452 321 30-2 / 452 331 40-2 / 452 332 93-9

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

- Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues : 2

- Montant initial du marché public :

Taux de la TVA : 20 %

Montant HT : 268 988,30 Euros

Montant TTC : 322 785,96 Euros

AR Prefecture

016-211603584-20260828-R_COM_2026_15A-AR
Reçu le 31/08/2026
Publié le 31/08/2026

E - Récapitulatif des modifications apportées au marché public

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public, par avenant ou décision de poursuivre, même si elles n'ont eu aucune incidence sur le montant du marché public.)

Nature de l'acte modificatif	Numéro de l'acte modificatif	Date de notification de l'acte modificatif	Montant de l'acte modificatif		% d'écart introduit par l'acte modificatif
			HT	TTC	
Avenant	01	13/01/2025	+ 8 794,40 €	+ 10 553,28 €	
Avenant	02	23/07/2025	+ 7809,05 €	+ 9 370,86 €	
TOTAL			+ 16 603,45 €	+ 19 924,14 €	6.17
Nouveau montant du marché public			285 591,75 €	342 710,10 €	6.17

F - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par l'avenant :**

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Tranche optionnelle 2 : prise en compte de travaux supplémentaires et de la non mise en place de plainte sur barrière bois.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant en plus-value :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 22 554,04 Euros
- Montant TTC : 27 064,85 Euros
- % d'écart introduit par l'avenant : 10,93 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 308 145,79 Euros
- Montant TTC : 369 774,95 Euros

AR Prefecture

016-211603584-20260828-R_COM_2026_15A-AR
Reçu le 31/08/2026
Publié le 31/08/2026

G - Procédure de conclusion de l'avenant

- Date de signature de l'avenant par le titulaire du marché public : 26/08/2026
- Date d'avis de la commission d'appel d'offres (le cas échéant.) :
- Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : 28/08/2026
- Notification au titulaire prévue par voie électronique : ☒ Non OU ☐ Oui
(Cocher la case correspondante.)

H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A Saint-Yrieix sur Charente, le 28/08/2026

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

La Présidente de la Délégation Spéciale,
Martine BEAUMARD



Date de mise à jour : 01/04/2019.