

DECISION DU MAIRE

Référence : 2025-07

Objet : Avenant n°02 au marché de travaux d'aménagement pour le raccordement et la sécurisation des rues Jean Monnet et Bellevue

Le Maire de la commune de Saint-Yrieix sur Charente ;
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020-05-07 du conseil municipal en date du 26 mai 2020 délégant au maire, pour la durée du mandat, l'attribution prévue au 4° de l'article 2122-22 du CGCT ;
Vu le marché à procédure adaptée passé avec la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST notifié le 27 septembre 2024 ;
Considérant qu'une prise en compte de travaux supplémentaires dans le cadre de la tranche optionnelle 1 de travaux est nécessaire et entraîne une incidence financière en plus-value.

DECIDE

Article 1 : Un avenant n°2 est passé au marché de travaux conclu entre la commune de Saint-Yrieix sur Charente et la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST.

Article 2 : Les conditions économiques du marché sont modifiées comme suit :

| | Montant initial du marché | Montant de l'avenant | Nouveau montant du marché |
|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Montant HT | 277 782,70 € | + 7 809,05 € | 285 591,75 € |
| TVA 20% | 55 556,54 € | + 1 561,81€ | 57 118,35 € |
| Montant TTC | 333 339,24 € | + 9 370,86 € | 342 710,10 € |

Article 3 : Le présent avenant sera transmis au représentant de l'Etat dans le département et prend effet dès sa notification.

Article 4 : Monsieur le Directeur des Services est chargé de l'exécution de la présente décision dont copie sera adressée à Monsieur le Préfet de la Charente et publiée en la forme ordinaire.

Fait à Saint-Yrieix, le 25 juillet 2025.

Le Maire,
Jean-Jacques FOURNIÉ



En application des dispositions des articles R. 421-1 et R.421.5 du code de la justice administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

| CERTIFIE EXECUTOIRE | | |
|--|---|----------------------------|
| Réception à la Préfecture de la Charente le : <i>25/07/2025</i> | Publication par voie électronique le : <i>25/07/2025</i> | Notification le : _____ |

A Saint-Yrieix, le *25/07/2025*

Le Maire,
Jean-Jacques FOURNIÉ





MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE11

RAPPORT DE PRÉSENTATION D'UN AVENANT 02¹

Le formulaire EXE11 est un modèle de rapport de présentation, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, après la conclusion d'un avenant à un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Saint-Yrieix sur Charente
 19 av Union, - BP 10022
 16710 Saint Yrieix sur Charente
 Tel. 05.45.38.69.50

B - Identification du titulaire du marché public

(Cocher la case correspondante.)

Le titulaire s'est présenté seul :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST / Ets Poitou-Charentes Limousin
 ZAC de Belle-Aire Nord – Rue Christophe Colomb
 17 441 AYTRE Cedex

Courriel : etude.charentes.travauxpublics@eiffage.com
 Tel : 05.46.44.30.46
 SIRET : 399 307 370 00219
 Code APE : 4211 Z

Le titulaire est un groupement d'entreprises : (Cocher la case correspondante.)

conjoint OU solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : (Cocher la case correspondante.)

Non OU Oui

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

| Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement | Prestations exécutées par les membres du groupement (**) |
|--|--|
| | |

(*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(**)Pour les groupements conjoints

C - Objet du marché public

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné)

Travaux d'aménagement pour le raccordement et la sécurisation des rues Jean Monnet et Bellevue

D - Economie générale du marché public

- Référence du marché public : MAPA 2024-04
- Procédure de passation choisie : adaptée ouverte
- Date d'attribution du marché public : 27/09/2024
- Instance d'attribution du marché public : pouvoir adjudicateur
- Date de notification du marché public : 27/09/2024
- Durée d'exécution du marché public : Tranche ferme : 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Tranche optionnelle 1 : 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
Tranche optionnelle 2 : 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
- Code CPV : 452 321 30-2 / 452 331 40-2 / 452 332 93-9

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

- Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues : 2

■ Montant initial du marché public :

Taux de la TVA : 20 %

Montant HT : 268 988,30 Euros

Montant TTC : 322 785,96 Euros

E - Recensement des modifications apportées au marché public

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public, par avenant ou décision de poursuivre, même si elles n'ont eu aucune incidence sur le montant du marché public.)

| Nature de l'acte modificatif | Numéro de l'acte modificatif | Date de notification de l'acte modificatif | Montant de l'acte modificatif | | % d'écart introduit par l'acte modificatif |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | HT | TTC | |
| Avenant | 01 | 13/01/2025 | + 8 794,40 € | + 10 553,28 € | 3,27 |
| TOTAL | | | + 8 794,40 € | + 10 553,28 € | 3,27 |
| Nouveau montant du marché public | | | 277 782,70 € | 333 339,24 € | |

F - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par l'avenant :**

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Tranche optionnelle 1 : prise en compte de travaux supplémentaires

| | |
|---|-------------------------------|
| Fourniture et pose de bordurettes P1 | : ml : 22,00 € HT |
| Terrassement de matériaux existant sous futur trottoir et parking, y compris évacuation | : m ² : 20,30 € HT |
| Terrassement de matériaux existant sous futur espaces verts, y compris évacuation | : m ² : 20,30 € HT |
| Mise en place de GNT 0/31,5 sur trottoir et parking sur 15 cm | : m ² : 9,80 € HT |
| Mise en oeuvre de gravillonage bicoche | : m ² : 8,70 € HT |
| Fourniture et mise en oeuvre de BB 0/6 manuellement | : m ² : 21,50 € HT |
| Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale pour massif | : m ³ : 26,00 € HT |
| Travail du sol des espaces verts | : m ² : 1,75 € HT |
| Plantation massifs tapissants | : m ² : 20,00 € HT |
| BRF | : m ² : 6,70 € HT |
| Bande de marquage au sol en peinture routière | : FT : 80,00 € HT |
| Fourniture et pose de potelets en bois Pin Autoclave Classe 4 | : U : 80,00 € HT |
| Fourniture et mise en oeuvre de béton en pied de clôture | : FT : 650,00 € HT |
| Fourniture et pose de bordurettes P3 | : ml : 22,00 € HT |

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

016_2106541_2025_0725_R_COM_2025_07-AR
Reçu le 25/07/2025
Publié le 25/07/2025

▪ Montant HT : 7 809,05 Euros

▪ Montant TTC : 9 370,86 Euros

▪ % d'écart introduit par l'avenant : 2,81 %

Nouveau montant du marché public :

▪ Taux de la TVA : 20 %

▪ Montant HT : 285 591,75 Euros

▪ Montant TTC : 342 710,10 Euros

G - Procédure de conclusion de l'avenant

- Date de signature de l'avenant par le titulaire du marché public : 08/07/2025
- Date d'avis de la commission d'appel d'offres (*le cas échéant.*) :
- Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : 15/07/2025
- Notification au titulaire prévue par voie électronique : Non OU Oui
(*Cocher la case correspondante.*)

H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A Saint-Yrieix sur Charente, le 25/07/2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire
Jean-Jacques FOURNIÉ



